

Status forprosjekt 1. etg Vestlundveien 23

Styremøte 13.02.20


Sak 9-2020



Hva er gjort

2016: Mulighetsstudie, bruk av Stiftelsen Betaniens eiendom og bygninger i Fyllingsdalen

Vestlundveien 23 :

- 2017-2018: Kartlegge behov for forbedringer
 - 2018: Skisseprosjekt 1. etg, utvidelse av areal for dagkirurgisk virksomhet, flytte lab og lage resepsjonsløsning (Er det mulig?)
 - 2019: Forprosjekt 1. etg (Hva vil det koste?)
 - 2019: Skisseprosjekt underetasje, flytte røntgen til underetasjen
- 

Arealutvikling hensikt


Samle sykehusets aktivitet

- Bedre bruk av ressurser (felles resepsjon, kontortjenester mm.)
- Husleie


Frigi tomteareal til andre formål

- Sykehjem/ Barnehage?
- Boliger?

Prosessbeskrivelse arealstrategi



Prosessbeskrivelse arealstrategi Vestlundveien 23, 1. etasje



Forprosjekt

- Kalkyle > 70 millioner kroner
- Opprinnelig plan – ingen aktivitet i >1 år

Dyrt – uaktuelt å legge ned drift ved ombygging

Skisseprosjekt underetasje – røntgen ikke optimal løsning

Se på andre muligheter

Forslag videre fremdrift

- Dagkirurgisk avdeling inn i areal 1. etg.
Vestlundveien 23 som var tiltenkt laboratorium i skisseprosjektet.
- Det gjøres en ombygging innenfor område som dagkirurgen disponer i dag
- Resepsjonsløsning i vestibylen
- Røntgen blir hvor de er
- Laboratorium blir hvor de er

Videre planlegging

Avklaringer rehabilitering og sykehjem

- Drift
- Nytt bygg

Se alternative muligheter for sykehus drift innenfor de områder vi leverer tjenester i dag

- Nybygg
- Nye tjenester